

ธำมด การดัดตนตามลัทธิพระโศภิต โครงการสร้างพระพุทธรูปทองคำ สัจจะ

ภาพใหญ่



สร้างพระพุทธรูป
พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพ

ภาพน้อย



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

คำนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการจัดงานสงกรานต์ทำน้ำ สามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวัตถุประสงค์หลักของรายงานมุ่งชี้ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวม เมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้น เพื่อเป็นการประเมินถึงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กระบวนการบริหารจัดการ ความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
- ความเป็นมาของการประเมินโครงการ	๑
- วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ	๑
- ขอบเขตของการประเมินโครงการ	๑
- ระยะเวลาประเมินโครงการ	๑
บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎี	๒
- รูปแบบการประเมินโครงการ	๒
- วิธีดำเนินการ	๓
บทที่ ๓ รายละเอียดของโครงการ	๔
- หลักการและเหตุผลของโครงการ	๔
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	๔-๕
- งบประมาณ	๕
- ตัวชี้วัด	๕
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๖
บทที่ ๔ ผลการประเมินโครงการ	๗
- ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม	๘
- ผลการประเมินด้านปัจจัย	๘
- ผลการประเมินด้านกระบวนการ	๘
- ผลการประเมินด้านผลผลิต	๙
- ด้านการดำเนินงาน	๑๐
- ด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน	๑๑
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ	๑๑
- การประเมินผลความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ	๑๒
บทที่ ๕ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	๑๓
- วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ	๑๓
- ประชากรกลุ่มตัวอย่าง	๑๓
- รูปแบบการประเมิน	๑๓
- สรุปผลการประเมิน	๑๔
- อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	๑๕

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก

- ภาพกิจกรรม
- โครงการ
- เอกสารอ้างอิงประกอบการประเมิน
- เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ

บทที่ ๑ บทนำ

ความเป็นมาของการประเมินโครงการ

การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นอำนาจหน้าที่หนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำโครงการสงกรานต์ทำน้ำ สามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้คุณภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

๑. เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๓. เพื่อประเมินผลกระทบทั้งทางบวก ทางลบ และผลกระทบที่ไม่ได้คาดหวัง
๔. เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการประเมินโครงการ

มุ่งเน้นการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการโดยให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๓. ปัญหา ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ และการขยายต่อยอดโครงการ

ผลผลิตของการประเมินโครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการจัดงานสงกรานต์ทำน้ำสามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ระยะเวลาการประเมินโครงการ

วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎี

รูปแบบการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ทำน้ำ สามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ “CIPP MODEL” ซึ่งมีการแบ่งการประเมินเป็น ๔ ส่วน มีขอบเขตสังเขป ดังนี้

๑. การประเมินบริบทหรือสถานะแวดล้อม (context) เป็นการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงการก่อนลงมือดำเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมต้องดำเนินโครงการ ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ การอธิบายหลักการเหตุผล ความจำเป็น ประเด็นปัญหา เป้าหมาย ความเป็นไปได้ของโครงการ ความต้องการของชุมชน/พื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ นโยบาย ทิศทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ภูมิสังคม

๒. การประเมินปัจจัยนำเข้า (input) เป็นการประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความพร้อมของทรัพยากรที่จำเป็น เทคโนโลยี แผนงาน กำลังคน งบประมาณ แหล่งเงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือครุภัณฑ์

๓. การประเมินกระบวนการ (process) เป็นการประเมินเพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน ข้อบกพร่องของวิธีดำเนินการการจัดกิจกรรมของโครงการ การนำทรัพยากรมาใช้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน กลไกกระบวนการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การยอมรับของประชาชน กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการบรรลุจุดประสงค์ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนากระบวนการดำเนินการให้รัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔. การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ (product) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

นอกจากจะยึดติดตามกรอบแนวคิดดังกล่าวแล้ว ในที่นี้ยังให้ความสำคัญกับผลลัพธ์หรือผลกระทบจากโครงการฯ ดังนั้น จึงกำหนดขอบเขตการประเมินในส่วนของผลลัพธ์หรือผลกระทบ (outcome) จากโครงการด้วย

วิธีดำเนินการ

การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รูปแบบการประเมินเป็นแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ประเมิน ผู้ที่ใช้ผลการประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในกระบวนการประเมิน จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการได้อย่างสะดวก

ขั้นตอนการประเมินมีดังนี้

๑. กำหนดวัตถุประสงค์การประเมินให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ
๒. กำหนดประเด็นประเมิน เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน
๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ แบบประเมิน แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๔. กำหนดประชากร (ผู้เข้าร่วมโครงการ) และกลุ่มตัวอย่างจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญคือ ไม่เจาะจงว่าเป็นใคร ไม่กำหนดเพศ การศึกษา อายุ อาชีพ

๕. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการทันที

๖. วิเคราะห์ข้อมูลโดยจำแนกตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้

๖.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลกระทบจากโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การใช้ประโยชน์ ปัญหา ข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เชิงเหตุและผล (Cause and effect analysis) โดยใช้รูปแบบการพรรณนาความ

๖.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยตามประเด็นที่วัดโดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = มาก ๕ = มากที่สุด โดยสามารถนำมาหาค่าเฉลี่ยและกำหนดความหมายของระดับคะแนนออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	แปลผล
๔.๒๑ - ๕.๐๐	ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
๓.๔๑ - ๔.๒๐	ระดับความพึงพอใจ มาก
๒.๖๑ - ๓.๔๐	ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
๑.๘๑ - ๒.๖๐	ระดับความพึงพอใจ น้อย
๑.๐๐ - ๑.๘๐	ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด

๖.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้วิธีวิเคราะห์หาค่าร้อยละ โดยผลการวิเคราะห์มากกว่าร้อยละ ๖๐ แปลผลว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

บทที่ ๓ รายละเอียดของโครงการ

หลักการและเหตุผลของโครงการ

ประเพณีเทศกาลสงกรานต์ในแต่ละภูมิภาค แต่ละจังหวัดและแต่ละชุมชนท้องถิ่นจะมีกิจกรรมและระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชาติพันธุ์ วิถีชีวิตและความเชื่อต่างๆ โดยเฉพาะประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น จึงส่งผลให้ในแต่ละชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีมีระยะเวลาการจัดกิจกรรมตามประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ เมษายน และมีกิจกรรมที่นิยมชมชอบของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น ประเพณีสงกรานต์ของอำเภอสังขละบุรี โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ พิธีสงฆ์ผ่านรางกระบอกไม้ไผ่และพระสงฆ์เดินเหยียบบนหลังคนโดยไม่ให้เหยียบพื้นดิน ตลอดจนการละเล่นและการแสดงของชาวมอญ เป็นต้น ส่วนในอำเภออื่นๆ จะมีลักษณะคล้ายกัน คือ การทำบุญตักบาตร การปล่อยนกปล่อยปลา เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว การสงฆ์ผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ การสงฆ์ผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ การรดน้ำผู้สูงอายุเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุพการีและขอพร การจัดขบวนแห่นางสงกรานต์และการประกวดนางสงกรานต์ ตลอดจนการละเล่น การแสดงและมหรสพต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของจังหวัดกาญจนบุรี สมควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศชาติสืบต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่มีความสำคัญและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยมีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคม อันเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี มีความกตัญญู อีกทั้งยังส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว สังคมและประเทศชาติมีความเข้มแข็ง ดังนั้น อาศัยอำนาจความตามมาตรา ๔๕ (๗ ทวิ) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานโครงการมีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวม และมุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวมและไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง จึงจัดทำโครงการสงกรานต์ทำน้ำสามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยบูรณาการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในลักษณะร่วมคิดร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พิธีสงฆ์ผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามอื่นของจังหวัดกาญจนบุรีให้คงอยู่สืบไป
๒. เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

จัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน ๒ วัน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

๑. วันแรก (ภาคค่ำ) จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอ ณ เวทีกลาง
๒. วันที่สอง จัดริ้วขบวนแห่ทางสงกรานต์ทั้ง ๑๓ อำเภอ อำเภอละ ๑ ริ้วขบวน โดยแต่ละอำเภอดำเนินการ ดังนี้

- จัดและตกแต่งรถบุปผชาติ อำเภอละ ๑ คัน ให้สวยงามตามอัตลักษณ์ของตนเองและใช้วัสดุจากธรรมชาติสำหรับแห่ทางสงกรานต์

- จัดประชาชนเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในริ้วขบวนแห่ของตนเองตลอดเส้นทาง โดยแต่งกายชุดวัฒนธรรมท้องถิ่น

- ตั้งริ้วขบวนแห่ทางสงกรานต์ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และเคลื่อนริ้วขบวน เวลา ๑๓.๐๐ น. ตามถนนแสงชูโตไปสิ้นสุดที่วัดเทวสังฆาราม (พระอารามหลวง) เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระแบบคนไทยเชื้อสายไทย และคนไทยเชื้อสายมอญ

เชิงคุณภาพ

ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี ส่งผลให้ชุมชน สังคมและประเทศชาติมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

สถานที่ดำเนินการ

บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และวัดเทวสังฆาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ

เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สงกรานต์ท่าน้ำ สามสาย ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมในการดำเนินโครงการ

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละตำบล
- การจัดริ้วขบวนแห่ทางสงกรานต์ ๑๓ อำเภอ พร้อมตกแต่งรถบุปผชาติ
- การสรงน้ำพระแบบคนไทยเชื้อสายไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมริ้วขบวนแห่ทางสงกรานต์มีจำนวนครบทั้ง ๑๓ อำเภอ
๒. ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความพึงพอใจในการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทำให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นของจังหวัดกาญจนบุรีให้คงอยู่สืบไป
๒. ทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยว การค้า การโรงแรมและอื่นๆ ของจังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพคล่องและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดตามและประเมินผล

ดำเนินการติดตามและประเมินผล โดยการแจกแบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ

ระหว่างที่ ๑๖ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าโครงการ นางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรทัย บุรณะพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

บทที่ ๔ ผลการประเมินโครงการ

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโครงการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ประเมินผลใน ๔ ประเด็น ได้แก่

ประเด็นที่ ๑ ด้านสภาวะแวดล้อม

ประเด็นที่ ๒ ด้านปัจจัย

ประเด็นที่ ๓ ด้านกระบวนการ

ประเด็นที่ ๔ ด้านผลผลิต

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

- ด้านการดำเนินงาน

- ด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่วนที่ ๒ การประเมินผลความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้

๑. ผลผลิต (output)

๒. ผลลัพธ์สุดท้าย (ultimate outcome)

ส่วนที่ ๑ ประเมินผลใน ๔ ประเด็น ได้แก่

ประเด็นที่ ๑ ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม

เป็นการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงการก่อนลงมือดำเนินโครงการ เช่น เหตุผลความจำเป็นของการจัดทำโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ ประเด็นปัญหา เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จากการประเมินพบว่า เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (หน้า ๓๓๓) นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี) และมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม และช่วงเวลา รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่รู้และเข้าใจเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยสามารถพิจารณาจากเอกสารตัวโครงการ

ประเด็นที่ ๒ ผลการประเมินด้านปัจจัย

เป็นการประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความพร้อมของทรัพยากรที่จำเป็น เทคโนโลยี แผนงาน กำลังคน งบประมาณ แหล่งเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือครุภัณฑ์ จากการประเมินพบว่า เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม ด้วยการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (หน้า ๒๔๓) มีการจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการ เช่น สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ มีการประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ วัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานวัฒนธรรมทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งได้กำหนดช่วงเวลาและรูปแบบกิจกรรมในการดำเนินงานตามโครงการอย่างเหมาะสม

ประเด็นที่ ๓ ผลการประเมินด้านกระบวนการ

เป็นการประเมินทรัพยากรเพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน ข้อบกพร่องของวิธีดำเนินการ จัดกิจกรรมของโครงการ การนำทรัพยากรมาใช้ที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน กลไกกระบวนการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของประชาชน จากการประเมินพบว่า เป็นโครงการที่มีการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำโครงการ มีการออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับเหตุผลความจำเป็น ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบสนองวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการ ทุกกิจกรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน (คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๔๐๑/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการสงกรานต์ทำน้ำ สามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นที่ ๔ ผลการประเมินด้านผลผลิต

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้เข้าร่วมโครงการ

ทำการแจกแบบสอบถามประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ แบบ ได้รับกลับคืนมา จำนวน ๑๓๗ แบบ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๓ ได้ผลดังนี้

๑) เพศ

เพศ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
ชาย	๒๕	๑๘.๒๐
หญิง	๑๑๒	๘๑.๘๐
รวม	๑๓๗	๑๐๐

๒) อายุ

ช่วงอายุ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
๑๐ – ๑๒ ปี	๓	๒.๒๐
๑๓ – ๑๕ ปี	๒๐	๑๔.๖๐
๑๖ – ๑๘ ปี	๔๐	๒๙.๒๐
มากกว่า ๑๘ ปี	๗๔	๕๔
รวม	๑๓๗	๑๐๐

๓) ภูมิสำเนา

ภูมิสำเนา	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
๑. อำเภอเมืองกาญจนบุรี	๒๕	๑๘.๒๐
๒. อำเภอท่ามะกา	๑๐	๗.๓๐
๓. อำเภอท่าม่วง	๑๔	๑๐.๒๐
๔. อำเภอพนมทวน	๑๑	๘
๕. อำเภอบ่อพลอย	๑๑	๘
๖. อำเภอหนองปรือ	๘	๕.๙๐
๗. อำเภอห้วยกระเจา	๒	๑.๕๐
๘. อำเภอเลาขวัญ	๙	๖.๖๐
๙. อำเภอด่านมะขามเตี้ย	๘	๕.๙๐
๑๐. อำเภอไทรโยค	๙	๖.๖๐
๑๑. อำเภอทองผาภูมิ	๑๑	๘
๑๒. อำเภอสังขละบุรี	๑๔	๑๐.๒๐
๑๓. อำเภอศรีสวัสดิ์	๕	๓.๖๐
รวม	๑๓๗	๑๐๐

ส่วนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ด้านการดำเนินงาน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย
	มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยที่สุด ๑	
ด้านการดำเนินงาน						
๑. ความเหมาะสมของวัน เวลาในการจัดโครงการ	๓๕ ๕๔.๗๐	๓๙ ๒๘.๕๐	๑๘ ๑๓.๒๐	๑ ๐.๗๐	๔ ๒.๙๐	๔.๓๑ พึงพอใจมากที่สุด
๒. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม สถานที่ในการจัดโครงการ	๖๗ ๔๘.๙๐	๔๕ ๓๒.๘๐	๒๑ ๑๕.๓๐	๐ ๐	๔ ๒.๙๐	๔.๒๕ พึงพอใจมากที่สุด
๓. การประสานงาน การดูแลอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	๖๕ ๔๗.๔๐	๔๘ ๓๕	๒๐ ๑๔.๖๐	๒ ๑.๕๐	๒ ๑.๕๐	๔.๒๖ พึงพอใจมากที่สุด
๔. การประชาสัมพันธ์การจัดงานล่วงหน้าอย่างทั่วถึง	๕๒ ๓๘	๔๗ ๓๔.๓๐	๒๙ ๒๑.๒๐	๗ ๕.๑๐	๒ ๑.๕๐	๔.๐๒ พึงพอใจมาก
๕. การจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอ	๖๘ ๔๙.๖๐	๔๙ ๓๕.๘๐	๑๗ ๑๒.๔๐	๑ ๐.๗๐	๒ ๑.๕๐	๔.๓๑ พึงพอใจมากที่สุด
๖. การจัดกิจกรรมรื้อขบวนแห่นางสงกรานต์	๘๕ ๖๒	๓๒ ๒๓.๔๐	๑๘ ๑๓.๒๐	๑ ๐.๗๐	๑ ๐.๗๐	๔.๔๕ พึงพอใจมากที่สุด
๗. การจัดมาตรการควบคุมและระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙)	๕๕ ๔๐.๑๐	๔๖ ๓๓.๖๐	๓๐ ๒๑.๙๐	๓ ๒.๒๐	๓ ๒.๒๐	๔.๐๗ พึงพอใจมาก
๘. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ	๓๕ ๕๔.๘๐	๔๑ ๒๙.๙๐	๑๘ ๑๓.๑๐	๑ ๐.๗๐	๒ ๑.๕๐	๔.๓๖ พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม $\bar{X}$	๔.๒๕					

จากตารางข้อดังกล่าวข้างต้น แสดงว่าผลการประเมินโครงการ **ด้านผลผลิต** ในการประเมินความพึงพอใจประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการ **ด้านการดำเนินงาน** ที่เกิดขึ้นกับโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม $\bar{X} = ๔.๒๕$ เรียงลำดับจากมากที่สุด ๒ ลำดับ ดังนี้

อันดับที่ ๑ การจัดกิจกรรมรื้อขบวนแห่นางสงกรานต์ (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๕)

อันดับที่ ๒ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖)

ด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

ด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน	ความคิดเห็น		ความคิดเห็น	
	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ
๑. เป็นโครงการที่อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	๑๓๔	๙๗.๘๑	๓	๒.๑๙
๒. เป็นโครงการที่ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน	๑๓๒	๙๖.๓๕	๕	๓.๖๕
๓. เป็นโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ	๑๒๙	๙๔.๑๖	๘	๕.๘๔
คิดเป็นค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)	๙๖.๑๑		๓.๘๙	

จากตารางแสดงผลการประเมินโครงการในความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นกับโครงการโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ๙๖.๑๑ แสดงความคิดเห็น “เห็นด้วย”

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ :

- ควรจัดที่นั่งให้เพียงพอแก่ผู้ร่วมงาน
- บริเวณงานคับแคบ
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้
- ควรเตรียมน้ำและขนมสำหรับผู้ร่วมงาน
- ขอให้จัดทุกปี

ส่วนที่ ๒ การประเมินผลความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ

๑. **ผลผลิต (output)** เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการ ซึ่งการวัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของผลผลิตของโครงการเป็นการพิจารณาในเรื่องปริมาณเวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพและความพึงพอใจ สรุปได้ตารางดังนี้

ตัวชี้วัดด้านผลผลิต	ผลการติดตามและประเมินผล
๑. ปริมาณ (เป้าหมาย)	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ประชาชนของทุกอำเภอร่วมริ้วขบวนแห่ทางสงกรานต์พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
๒. เวลา	- ดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้
๓. ค่าใช้จ่าย	- ภายในจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้
๔. คุณภาพ	- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ วัดจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่าเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
๕. ความพึงพอใจ	- ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพอใจ

๒. **ผลลัพธ์สุดท้าย (ultimate outcome)** จากการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๖.๑๑ แสดงความเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

บทที่ ๕ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

โครงการจัดงานสงกรานต์ทำน้ำ สามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นโครงการที่มีการบูรณาการของหลายหน่วยงาน ได้แก่ วัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานวัฒนธรรมของทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมความรัก สามัคคี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

๑. เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๓. เพื่อประเมินผลกระทบทั้งทางบวก ทางลบ และผลกระทบที่ไม่ได้คาดหวัง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- ประชากรคือ ผู้เข้าร่วมงานทุกคน
- กลุ่มตัวอย่างคือ ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยการทอดแบบสอบถามแบบบังเอิญ ไม่เจาะจงว่าเป็นใคร ไม่กำหนดเพศ การศึกษา อายุ และอาชีพ ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๓๗ คน

รูปแบบการประเมิน

การประเมินโครงการจัดงานสงกรานต์ทำน้ำ สามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL โดยประเมิน ๔ ส่วน คือ ด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิตที่ได้จากการประเมินโครงการ (Product)

การประเมินแบบ CIPP Model แบ่งออกเป็นประเด็น ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ผลการประเมินโครงการ ๔ ด้าน

- ๑) ด้านสภาวะแวดล้อม
- ๒) ด้านปัจจัย
- ๓) ด้านกระบวนการ
- ๔) ด้านผลผลิต แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
 - ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้เข้าร่วมโครงการ
 - ผลการประเมินด้านผลผลิต
 - ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่วนที่ ๒ การประเมินผลความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้

- ๑) ผลผลิต (output)
- ๒) ผลลัพธ์สุดท้าย (ultimate outcome)

สรุปผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการจัดงานสงกรานต์ทำน้ำ สามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

ด้านสถานะแวดล้อมโครงการ (Context) พบว่าเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องโดยตรงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและนโยบายนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีการกำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม และห้วงเวลาดำเนินการไว้ชัดเจน

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่าเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม และพอเพียง ด้วยการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมทั้งมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ โดยได้รับความร่วมมือและผลักดันจากหลายฝ่าย มีการทำงานแบบการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในส่วนของตัวโครงการ มีการกำหนดห้วงเวลาในการดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน มีกิจกรรม และรูปแบบที่เหมาะสมน่าสนใจ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินโครงการ

ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process) พบว่ามีการศึกษาเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำโครงการ เพื่อให้การออกแบบกิจกรรมตรงกับเหตุผลความจำเป็น สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ โดยดำเนินงานด้วยการจัดตั้งคณะทำงานและมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน

ด้านผลผลิตของโครงการ (Product)

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามได้ผลดังนี้

- ทำการทดสอบแบบสอบถามแบบไม่เจาะจง จำนวน ๑๕๐ แบบ ได้รับกลับคืนมาจำนวน ๑๓๗ แบบ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุมากกว่า ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๔ และประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมด แยกเป็น ๑๓ อำเภอ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมาจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๐

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินด้านผลผลิต

๑) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการ : **ด้านการดำเนินงาน** พบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม $\bar{X} = 4.25$ โดยมีหัวข้อการจัดกิจกรรมริ้วขบวนแห่นางสงกรานต์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (๔.๔๕ : พึงพอใจมากที่สุด) และหัวข้อการประชาสัมพันธ์การจัดงานล่วงหน้าอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (๔.๐๒ : พึงพอใจมาก)

๒) ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการ : **ด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน** จากคำถามที่ต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม “เห็นด้วย” ของทุกหัวข้อคำถาม คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ ๙๖.๑๑

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ :

- ควรจัดที่นั่งให้เพียงพอแก่ผู้ร่วมงาน
- บริเวณงานคับแคบ
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้
- ควรเตรียมน้ำและขนมสำหรับผู้ร่วมงาน
- ขอให้จัดทุกปี

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลโครงการสงกรานต์ทำน้ำ สามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้ดำเนินการตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบมีประเด็นที่น่าสนใจ สามารถนำมาอภิปรายได้ดังนี้

การจัดโครงการนี้เป็นการจัดโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนโยบายนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้นำโครงการนี้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การเขียนโครงการ การขออนุมัติการจัดโครงการ การแต่งตั้งคณะทำงานและการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

สำหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการด้านการดำเนินงาน ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด $\bar{X} = 4.25$ โดยหัวข้อการจัดกิจกรรม รับผิดชอบหน่วยงานสงกรานต์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.25) และหัวข้อการประชาสัมพันธ์การจัดงานล่วงหน้าอย่างทั่วถึง เป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (4.00) แสดงให้เห็นว่า ผู้จัดควรปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบมากกว่านี้ เนื่องจาก หากมีการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการสงกรานต์ทำน้ำ สามสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เห็นได้จากความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งด้านการดำเนินงานและด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน แม้ว่าจะมีผู้ตอบแบบบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วย แต่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๙๖.๑๑) เห็นด้วยกับหัวข้อคำถามซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ

นอกจากนี้ ผู้จัดโครงการควรจัดทำแบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานทุกคน เพื่อการได้ข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่ถูกต้องชัดเจน และควรตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการควบคุมและระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ให้ครบตามช่องทางการเข้างาน สำหรับผลกระทบเชิงบวกที่เกิดจากโครงการคือเป็นโครงการที่ส่งเสริม ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์และศิลปวัฒนธรรมที่ดั่งเดิมของจังหวัดกาญจนบุรีให้คงอยู่สืบไป และมีผลกระทบเชิงลบคือ เป็นการจัดงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำรายงานฉบับนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้รับผิดชอบโครงการจะนำผลการประเมินนี้ ไปปรับใช้เพื่อให้การจัดโครงการประสบผลสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในการจัดโครงการครั้งต่อไป

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

นางสาวปริญา จันท์พูลพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดทำ

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม โครงการสงกรานต์ทำน้ำ สามสาย







