



รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

คำนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์หลักของรายงานมุ่งชี้ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวมเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่อย่างไร มีความคุ้มค่า มีความยั่งยืน มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างไร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะอย่างไร และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ กองแผนและงบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ	๑
ความเป็นมาของการประเมินโครงการ	
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ	
ขอบเขตของการประเมินโครงการ	
ผลผลิต	
ระยะเวลาประเมินโครงการ	
บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎี	๒
บทที่ ๓ รายละเอียดของโครงการ	๓
หลักการและเหตุผลของโครงการ	
วัตถุประสงค์	
เป้าหมายของโครงการ	
งบประมาณ	
กิจกรรมในการดำเนินโครงการ	
ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ	
ตัวชี้วัด	
ผลผลิต	
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
บทที่ ๔ วิธีการดำเนินการ	๖
ขั้นตอนการประเมิน	
บทที่ ๕ ผลการประเมินโครงการ	๗
ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม	
ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า	
ผลการประเมินด้านกระบวนการ	
ผลการประเมินด้านผลผลิต	
บทที่ ๖ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	๑๔
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ	
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง	
รูปแบบการประเมิน	
วิธีดำเนินการประเมินผล	
สรุปผลการประเมิน	
อภิปรายผล	
ข้อเสนอแนะ	

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม

ความเป็นมาของการประเมินโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้พิการในจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังว่างงานไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จึงเป็นภาระต่อครอบครัว นอกจากนี้ในส่วนของผู้ดูแลคนพิการที่มีหน้าที่ต้องคอยดูแลทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ ทำให้ผู้พิการและผู้ดูแลขาดอาชีพและขาดรายได้ในการดำรงชีพดังคนปกติ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายต่อชีวิต ขาดกำลังใจในการดำรงชีพ บางคนถึงกับไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป

เหตุผลหลักที่ทำการประเมินเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถสร้างอาชีพและรายได้ด้วยตนเองในการดำรงชีพ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปในสังคม

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

๑. เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๔. เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผล ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการประเมินโครงการ

มุ่งเน้นการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการโดยให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
๒. ความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
๓. ปัญหา ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ การขยายต่อยอดโครงการ
๔. การใช้ประโยชน์และความยั่งยืนของโครงการ
๕. ผลกระทบทั้งทางบวก ทางลบ และผลกระทบที่ไม่ได้คาดหวัง

ผลผลิต

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ระยะเวลาการประเมินโครงการ

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รูปแบบการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ “CIPP MODEL” ซึ่งมีการแบ่งการประเมินเป็น ๔ ส่วน มีขอบเขตสังเขป ดังนี้

๑. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context) เป็นการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงการ ก่อนลงมือดำเนินการโครงการทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมต้องดำเนินโครงการซึ่งจะครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการกำหนด วัตถุประสงค์ การอธิบายหลักการเหตุผลความจำเป็น ประเด็นปัญหา เป้าหมาย ความเป็นไปได้ของโครงการ ความต้องการของชุมชน/พื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ นโยบาย ทิศทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ภูมิสังคม

๒. การประเมินปัจจัยนำเข้า (input) เป็นการประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อชี้ให้เห็นถึงความพร้อมของทรัพยากรที่จำเป็น เทคโนโลยี แผนงาน กำลังคน งบประมาณ แหล่งเงินทุนวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือครุภัณฑ์

๓. การประเมินกระบวนการ (process) เป็นการประเมินเพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน ข้อบกพร่อง วิธีดำเนินการ การจัดกิจกรรมของโครงการ การนำทรัพยากรมาใช้ที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดลำดับขั้นตอน การดำเนินงาน กลไกกระบวนการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การยอมรับของประชาชน กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อบรรลุจุดประสงค์ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบการดำเนินการให้รัดกุม มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔. การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ (product) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

นอกจากจะยึดติดตามกรอบแนวคิดดังกล่าวแล้ว ในที่นี้ยังให้ความสำคัญกับผลลัพธ์หรือผลกระทบจากโครงการฯ ดังนั้น จึงกำหนดขอบเขตการประเมินในส่วนของผลลัพธ์หรือผลกระทบ (outcome) จากโครงการ ด้วย

หลักการและเหตุผลของโครงการ

ในปัจจุบันนี้ จังหวัดกาญจนบุรีมีคนพิการ ทั้งหมดจำนวน ๑๘,๕๖๔ คน แบ่งเป็นคนพิการ ๙ ประเภท จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จะเห็นได้ว่ามีคนพิการ จำนวน ๖,๙๙๙ คน ในจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังว่างงานไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จึงเป็นภาระต่อครอบครัว นอกจากนี้ในส่วนของผู้ดูแลคนพิการที่มีหน้าที่ต้องคอยดูแลทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ ทำให้คนพิการและผู้ดูแลขาดอาชีพและขาดรายได้ในการดำรงชีพตั้งคนปกติ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายต่อชีวิต ขาดกำลังใจในการดำรงชีพ บางคนถึงกับไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อไป ซึ่งนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทยอย่างยั่งยืนตลอดถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใช้หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญ ในระยะแผนพัฒนา ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแล จึงได้นำปรัชญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามามีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ให้แก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจและเสริมประสบการณ์ในการสร้างอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลให้มากขึ้น เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองในการดำรงชีพ และช่วยให้ผู้พิการมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ รวมทั้งยังสามารถดำรงชีวิตร่วมกับสังคมและบุคคลทั่วไปได้อย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดกาญจนบุรีให้ดีขึ้น เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการและผู้ดูแล ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๕ (๘) (๙) และกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ให้มีอำนาจจัดทำ (๑๓) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ (๑๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้ กำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีบทบาทด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้ (๕) ประสานและบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็น รูปธรรมต่อไป (๖) ส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครองสิทธิคนพิการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรด้าน คนพิการและเครือข่ายในจังหวัด ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้แถลงไว้ต่อสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ที่จะดำเนินนโยบายด้านสาธารณสุข สังคม สงเคราะห์และคุณภาพชีวิต โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับบริการที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถสร้างอาชีพและรายได้ด้วยตนเองในการดำรงชีพ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปในสังคม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสประเภทคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแลทีมงานทำและลดความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว
๓. เพื่อขยายศักยภาพให้ผู้พิการและผู้ดูแลได้มีงานอิสระทำ

เป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๘๐ คน

เชิงคุณภาพ โดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

๑. วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ฝึกอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำไยอุปถัมภ์) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี

๑.๑ รับฟังบรรยายความรู้ เรื่อง การสร้างอาชีพสำหรับผู้พิการให้เหมาะสมกับความพิการ

๑.๒ รับฟังบรรยายความรู้และศึกษาดูงาน ณ โครงการซึ่งห้วมนตามพระราชดำริ อำเภอท่าทาง จังหวัดเพชรบุรี

- เรื่อง การเกษตรแบบผสมผสานสำหรับการดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียงในพื้นที่จำกัด

๒. วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒.๑ รับฟังบรรยายความรู้และศึกษาดูงาน ณ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

- เรื่อง การทำอาชีพหัตถกรรมป่านศรนารายณ์และการทำผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

๒.๒ รับฟังบรรยายความรู้และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ

งบประมาณการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยอนุมัติเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตั้งงบประมาณสำหรับจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๒. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และพัฒนาความสามารถในแต่ละอาชีพ

ผลผลิต

ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับการฝึกอบรม จำนวน ๘๐ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนำอาชีพที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพลดความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

หัวหน้าโครงการ นางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐธาดาอินทร์สว่าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รูปแบบการประเมินเป็นแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ประเมิน ผู้ที่ใช้ผลการประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

ขั้นตอนการประเมินมีดังนี้

๑. กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ
๒. กำหนดประเด็นประเมิน เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน
๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมิน แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๔. กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในรูปแบบเจาะจง คือ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จำนวน ๘๐ คน

๕. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทอดแบบสอบถามและสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหลังเสร็จสิ้นโครงการทันที

๖. วิเคราะห์ข้อมูลโดยจำแนกตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้

- ๖.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลกระทบจากโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การใช้ประโยชน์ ปัญหา ข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และการวิเคราะห์เชิงเหตุและผล (Cause and effect analysis) โดยใช้รูปแบบการพรรณนาความ

- ๖.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เกณฑ์ที่ใช้วัดความพึงพอใจตามประเด็นที่วัด โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ๑=น้อยที่สุด ๒=น้อย ๓=ปานกลาง ๔=มาก ๕=มากที่สุด และนำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยสามารถแปรความหมายของระดับคะแนนออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	แปลผล
๔.๒๑ - ๕.๐๐	ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
๓.๔๑ - ๔.๒๐	ระดับความพึงพอใจ มาก
๒.๖๑ - ๓.๔๐	ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
๑.๘๑ - ๒.๖๐	ระดับความพึงพอใจ น้อย
๑.๐๐ - ๑.๘๐	ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด

- ๖.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้วิธีวิเคราะห์หาค่าร้อยละผลการวิเคราะห์มากกว่าร้อยละ ๖๐ แปลผลว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโครงการแบ่งออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้

- ประเด็นที่ ๑** การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม
- ประเด็นที่ ๒** การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ
- ประเด็นที่ ๓** การประเมินด้านกระบวนการ
- ประเด็นที่ ๔** การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ
- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- ส่วนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ด้านเนื้อหาวิชาการและวิทยากร
 - ด้านการดำเนินงาน
 - ด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
- ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็นที่ ๑ ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม

ประเด็น	ความเห็น		หมายเหตุ
	ใช่	ไม่ใช่	
๑.เป็นโครงการที่สอดคล้องโดยตรงกับนโยบายการพัฒนาของ อบจ.กาญจนบุรี	✓	-	- นโยบายของนายก อบจ. - ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
๒.เป็นโครงการที่สอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.กาญจนบุรี	✓	-	- แผนพัฒนาสี่ปี - เอกสารโครงการ
๓.เป็นโครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม และห้วงเวลาดำเนินการไว้ชัดเจน	✓	-	- เอกสารโครงการ
๔.กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ และสามารถวัดผลได้	✓	-	- เอกสารโครงการ

จากผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมโดยรวมมีการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมีความสอดคล้องขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ด้านสังคม โดยอยู่ภายใต้แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีการกำหนดปัญหาความต้องการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม และระยะเวลาดำเนินการไว้ชัดเจน

ประเด็นที่ ๒ ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ

ประเด็น	ความเห็น		หมายเหตุ
	ใช่	ไม่ใช่	
๑.เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม และเพียงพอ	✓	-	- ข้อบัญญัติงบประมาณฯ - เอกสารโครงการ
๒.เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือ และผลักดัน จากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง ผู้บริหารฝ่ายประจำ ของ อบจ.กาญจนบุรี	✓	-	- แผนพัฒนาสี่ปี - ข้อบัญญัติงบประมาณ - คำสั่งแต่งตั้งฯ
๓.เป็นโครงการที่กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการและสามารถวัดผลได้	✓	-	- เอกสารโครงการ
๔.เป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ในการดำเนินโครงการ	✓	-	- คำสั่งแต่งตั้งฯ
๕.เป็นโครงการที่กำหนดห้วงเวลาในการดำเนินงานตามโครงการอย่างเหมาะสม	✓	-	- ตามที่หน่วยงานกำหนด

จากผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ ผู้บริหารให้การสนับสนุน มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

ประเด็นที่ ๓ ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ

ประเด็น	ความเห็น		หมายเหตุ
	ใช่	ไม่ใช่	
๑.มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบโครงการชัดเจน	✓	-	- คำสั่งแต่งตั้งฯ
๒.มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	✓	-	
๓. มีระบบติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ	✓	-	- ติดตามผลการฝึกอบรม - รายงานผลการฝึกอบรม
๔. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน	✓	-	- คำสั่งแต่งตั้งฯ

จากตารางผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการในการดำเนินการ โครงการนี้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ บูรณาการร่วมกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

ประเด็นที่ ๔ ประเด็นการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ผู้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนดไว้ จำนวน ๘๐ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๘๐ คน ทอดแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ แบบ ได้รับกลับคืนมา ๗๑ แบบ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕ ของแบบสอบถาม


เพศของผู้ให้ข้อมูล

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	๓๒	๔๕.๐๗
หญิง	๓๙	๕๔.๙๓
รวม	๗๑	๑๐๐




อายุของผู้ให้ข้อมูล

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่า ๒๐ ปี	๐	๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๖	๘.๔๕
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๕	๒๑.๑๓
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๕	๓๕.๒๑
๕๑ - ๖๐ ปี	๑๓	๑๘.๓๑
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๒	๑๖.๙๐
รวม	๗๑	๑๐๐



การศึกษาของผู้ให้ข้อมูล

การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๓๗	๕๒.๑๑
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า	๑๘	๒๕.๓๕
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	๒	๒.๘๒
ปริญญาตรี	๕	๗.๐๔
อื่น ๆ	๙	๑๒.๖๘
รวม	๗๑	๑๐๐



สถานะผู้เข้ารับการอบรม

สถานะ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้ฝึกการ	๕๑	๗๑.๘๓
ผู้ดูแลคนฝึกการ	๒๐	๒๘.๑๗
รวม	๗๑	๑๐๐



ส่วนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ด้านเนื้อหาวิชาการและวิทยากร

ประเด็น	ความพึงพอใจ						ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยที่สุด ๑	ค่าเฉลี่ย (\bar{x})	
๑. ความเหมาะสมในหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม	๒๒ ๓๐.๙๙	๓๕ ๔๙.๒๙	๑๔ ๑๙.๗๒	๐ ๐	๐ ๐	๔.๑๑	มาก
๒. ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการอบรม	๑๘ ๒๕.๓๕	๒๘ ๓๙.๔๔	๒๒ ๓๐.๙๙	๓ ๔.๒๒	๐ ๐	๓.๘๕	มาก
๓. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้เป็นที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย	๒๐ ๒๘.๑๗	๓๗ ๕๒.๑๑	๑๔ ๑๙.๗๒	๐ ๐	๐ ๐	๔.๐๘	มาก
๔. การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา	๑๕ ๒๑.๑๓	๓๗ ๕๒.๑๑	๑๙ ๒๖.๖๘	๐ ๐	๐ ๐	๓.๙๔	มาก
๕. การบรรยายเนื้อหา/ตอบคำถาม ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น	๒๑ ๒๙.๕๘	๓๕ ๔๙.๒๙	๑๔ ๑๙.๗๒	๑ ๑.๔๑	๐ ๐	๔.๐๕	มาก
๖. เอกสาร/อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการบรรยาย มีความเหมาะสม	๒๑ ๒๙.๕๘	๓๐ ๔๒.๒๕	๑๘ ๒๕.๓๕	๑ ๑.๔๑	๑ ๑.๔๑	๓.๙๗	มาก
๗. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม	๒๕ ๓๕.๒๑	๓๒ ๔๕.๐๗	๑๔ ๑๙.๗๒	๐ ๐	๐ ๐	๔.๑๕	มาก
รวมเฉลี่ย						๔.๐๒	มาก

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านเนื้อหาวิชาการและวิทยากร พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (\bar{x})= ๔.๐๒ สำหรับผลการประเมินรายข้อปรากฏว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม มีผลการประเมินสูงกว่าข้ออื่น ค่าเฉลี่ย (\bar{x})= ๔.๑๕ รองลงมาหัวข้อความเหมาะสมในหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย (\bar{x})= ๔.๑๑ ลำดับที่สามหัวข้อวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้เป็นที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย (\bar{x})= ๔.๐๘

ด้านการดำเนินงาน

ประเด็น	ความพึงพอใจ						
	มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยที่สุด ๑	ค่าเฉลี่ย (\bar{x})	ระดับความพึงพอใจ
๑. การติดต่อประสานงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ	๒๖ ๓๖.๖๒	๓๖ ๕๐.๗๐	๘ ๑๑.๒๗	๑ ๑.๔๑	๐	๔.๒๒	มากที่สุด
๒. ความเหมาะสมของสถานที่จัดฝึกอบรม	๒๙ ๔๐.๘๔	๒๙ ๔๐.๘๔	๑๒ ๑๖.๙๐	๑ ๑.๔๑	๐	๔.๒๑	มากที่สุด
๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม	๒๒ ๓๐.๙๘	๓๓ ๔๖.๔๘	๑๕ ๒๑.๑๓	๑ ๑.๔๑	๐	๔.๐๗	มาก
๔. การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม/ที่พัก/ยานพาหนะ	๓๙ ๕๔.๙๓	๓๓ ๔๖.๔๘	๘ ๑๑.๒๗	๑ ๑.๔๑	๐	๔.๔๐	มากที่สุด
๕. การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง	๒๙ ๔๐.๘๔	๓๑ ๔๓.๖๖	๑๑ ๑๕.๔๙	๐	๐	๔.๒๕	มากที่สุด
๖. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ	๓๙ ๕๔.๙๓	๒๒ ๓๐.๙๘	๑๐ ๑๔.๐๘	๐	๐	๔.๔๐	มากที่สุด
รวมเฉลี่ย						๔.๒๖	มากที่สุด

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการดำเนินงาน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (\bar{x}) = ๔.๒๖ สำหรับผลการประเมินรายข้อปรากฏว่าการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม/ที่พัก/ยานพาหนะและความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการมีผลการประเมินสูงกว่าข้ออื่น ค่าเฉลี่ย (\bar{x}) = ๔.๔๐ รองลงมาหัวข้อการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ย (\bar{x}) = ๔.๒๕ ลำดับที่สามหัวข้อการติดต่อประสานงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย (\bar{x}) = ๔.๒๒

ด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

ประเด็น	ความเห็น			
	ใช่	%	ไม่ใช่	%
๑. เป็นโครงการที่ทำให้ท่านได้รับความรู้และนำไปสู่การพัฒนาอาชีพ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	๖๖	๙๒.๙๖	๕	๗.๐๔
๒. เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๖๗	๙๔.๓๗	๔	๕.๖๓
๓. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	๖๕	๙๑.๕๕	๖	๘.๔๕
รวมเฉลี่ย		๙๒.๙๖		๗.๐๔

จากผลการประเมินโครงการในด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๙๖ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนำอาชีพที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพและลดความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ

๑. จากการที่ท่านเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้ท่านมีความรู้ ความเข้าใจและนำแนวทางต่าง ๆ ไปใช้ประกอบอาชีพ ได้อย่างไรบ้าง
 - ๑.๑ วางแผนการทำงานอย่างเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ
 - ๑.๒ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 - ๑.๓ จัดระบบการบริหารงานอย่างเข้าใจ
 - ๑.๔ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับตนเอง
 - ๑.๖ ต่อยอดอาชีพในชุมชน ถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตร
 - ๑.๗ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สามารถเพิ่มรายได้
 - ๑.๘ เป็นแนวทางในการปลูกพืชผสมผสานหลาย ๆ อย่างได้ดี
 - ๑.๙ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 - ๑.๑๐ ปลูกผักสวนครัวที่บ้าน ผลผลิตออกขายตามท้องตลาด
 - ๑.๑๑ เป็นอาชีพที่สามารถทำที่บ้านได้ (สำหรับผู้ที่ทำงานนอกบ้านไม่สะดวก)
๒. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มของตนเอง และคนในท้องถิ่น ได้อย่างไรบ้าง
 - ๒.๑ จัดตั้งกลุ่มเพื่อหาสมาชิก
 - ๒.๒ นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปแนะนำบอกต่อกับคนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรม

๒.๓ นำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

๒.๔ ให้ทุกคนมีความสามัคคีร่วมมือกันเพื่อให้กลุ่มเข้มแข็ง

๒.๕ สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขายในกลุ่มเพื่อให้มีรายได้

๒.๖ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายน่าสนใจมากขึ้น

๒.๗ ฝึกการปฏิบัติ

๒.๘ แนะนำการใช้ชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

- เป็นโครงการที่ดี (เพราะไม่เคยมีใครจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับผู้พิการมาก่อน)
- เพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มากขึ้น
- การอบรม/ศึกษาดูงานในครั้งต่อ ๆ ไป ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

กับทาง อบจ. ด้วย

- ต้องการศึกษาดูงานแบบการสร้างอาชีพ แบบปฏิบัติจริงมากกว่าการบรรยาย
- ต้องการศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพ ภายภาพบำบัดคนพิการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นโครงการที่มุ่งขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ด้านสังคม โดยอยู่ภายใต้แผนงานสังคมสงเคราะห์ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ผลการประเมินโครงการดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

๑. เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๔. เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผล ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน

รูปแบบการประเมิน

การประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL โดยประเมิน ๔ ส่วน คือ ในด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิตที่ได้จากการประเมินโครงการ (Product)

วิธีดำเนินการประเมินผล

การวิเคราะห์ผลของการประเมินโครงการ

๑. ด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) วิเคราะห์ผลจากข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการสังเกตการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ

๒. ด้านผลผลิตที่ได้จากการประเมินโครงการ (Product) วิเคราะห์ผลจากการทดสอบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน

ส่วนที่ ๑ ส่วนที่เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป ใช้ค่าความถี่ร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ ๒ ส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจและความเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้รูปแบบการพรรณนาความ

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม

สรุปผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ด้านสถานะแวดล้อมโครงการ พบว่ามีการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ด้านสังคม ภายใต้แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีการกำหนดปัญหาความต้องการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม และระยะเวลาดำเนินการไว้ชัดเจน

๒. ด้านปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ พบว่าได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ ผู้บริหารให้การสนับสนุน มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

๓. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ พบว่ามีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ บูรณาการร่วมกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านผลผลิตของโครงการ

ส่วนที่ ๑ จากการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๐ แบบ ได้รับกลับคืนมา ๗๑ แบบ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕ ของแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๓ มีอายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๑ มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๑

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการ

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านเนื้อหาวิชาการและวิทยากร พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (\bar{x})= ๔.๐๒ สำหรับผลการประเมินรายชื่อปรากฏว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม มีผลการประเมินสูงกว่าข้ออื่น ค่าเฉลี่ย (\bar{x})= ๔.๑๕ รองลงมาหัวข้อความเหมาะสมในหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย (\bar{x})= ๔.๑๑ ลำดับที่สามหัวข้อวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้เป็นที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย (\bar{x})= ๔.๐๘

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการดำเนินงาน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (\bar{x})= ๔.๒๖ สำหรับผลการประเมินรายชื่อปรากฏว่าการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม/ที่พัก/ยานพาหนะและความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ มีผลการประเมินสูงกว่าข้ออื่น ค่าเฉลี่ย (\bar{x})= ๔.๔๐ รองลงมาหัวข้อการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ย (\bar{x})= ๔.๒๕ ลำดับที่สามหัวข้อการติดต่อประสานงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย (\bar{x})= ๔.๒๒

จากผลการประเมินโครงการในด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๘๖ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนำอาชีพที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพและลดความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

- เป็นโครงการที่ดี (เพราะไม่เคยมีใครจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับผู้พิการมาก่อน)
- เพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มากขึ้น
- การอบรม/ศึกษาดูงานในครั้งต่อ ๆ ไป ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

กับทาง อบจ. ด้วย

- ต้องการศึกษาดูงานแบบการสร้างอาชีพ แบบปฏิบัติจริงมากกว่าการบรรยาย
- ต้องการศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพ ภายภาพบำบัดคนพิการ
- ให้มีการศึกษาดูงานอีกในครั้งต่อ ๆ ไป

อภิปรายผล

การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายละเอียดข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น มีประเด็นที่น่าสนใจนำมาอภิปรายได้ ดังนี้

๑. ด้านสถานะแวดล้อมโครงการ พบว่ามีการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารซึ่งได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิต มุ่งขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ด้านสังคม โดยอยู่ภายใต้แผนงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างอาชีพและรายได้ด้วยตนเองในการดำรงชีพ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปในสังคม

๒. ด้านปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ ตามข้อมูลการประเมินผลพบว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ ผู้บริหารให้การสนับสนุน มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด

๓. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ พบว่าโครงการนี้มีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะทำงานฝ่ายต่างๆ บูรณาการร่วมกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้การติดต่อประสานงาน การอำนวยความสะดวก มีการบูรณาการร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น จะเห็นได้จากทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่ระบุตรงกันอยู่ในระดับมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานว่า มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความพร้อมในการบริหารงาน บริหารเวลา ตลอดจนการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานหรือสถานที่ศึกษาดูงานได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการนี้

๔. ด้านผลผลิตของโครงการ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ๘๐ คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ส่วนในทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๙๒.๙๖ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนำอาชีพที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพและลดความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และบรรลุตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการ ด้านการดำเนินงานในหัวข้อความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย ๔.๔๐

ผลสำเร็จของผลผลิตเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการ เป็นการพิจารณาในเรื่อง ปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพและความพึงพอใจ ดังนี้

ตัวชี้วัดด้านผลผลิต	ระดับความสำเร็จ
๑. ปริมาณ (เป้าหมาย)	- เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. เวลาดำเนินการ	- ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดไว้
๓. ค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายภายในงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้
๔. คุณภาพ	- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
๕. ความพึงพอใจ	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

ประเด็นท้าทายคือ ทำอย่างไรที่จะส่งเสริมองค์ความรู้ กิจกรรม ผลผลิตของโครงการนี้ที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

จากผลการประเมินโครงการนี้ ทำให้ทราบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในการดำเนินงานครั้งต่อไป และผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแบบนี้ต่อไปทุก ๆ ปีอย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี







