




รายงานการประเมินผลโครงการ

ถนนเด็กเดิน ปีที่ ๑ **ตอน**

“ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”



คำนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ ๙ ตอน “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” โดยวัตถุประสงค์หลักของรายงานมุ่งชี้ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวมเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างไร ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจและได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะอย่างไร และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ กองแผนและงบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่ง เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

กองแผนและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ความเป็นมาของการประเมินโครงการ

โครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ ๙ ตอน “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ สามารถแสดงออกและค้นความสามารถของตนเอง อีกทั้งมีกลุ่มเพื่อนสร้างสรรค์ที่จะคอยช่วยกันกีดกันพวกเขาออกจากพื้นที่เสี่ยงด้วย เหตุที่ต้องประเมินผล เนื่องจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และบ้านพักและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

๑. เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๔. เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผล ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลผลิต

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ ๙ ตอน “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

ระยะเวลาการประเมินโครงการ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

รูปแบบการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ ๙ ตอน “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” เป็นการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ “CIPP MODEL” ซึ่งมีการแบ่งการประเมินเป็น ๔ ส่วน มีขอบเขตสังเขป ดังนี้

๑. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context) เป็นการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงการก่อนลงมือดำเนินการโครงการทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าทำไมต้องดำเนินโครงการซึ่งจะครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการกำหนด วัตถุประสงค์ การอธิบายหลักการเหตุผล ความจำเป็น ประเด็นปัญหา เป้าหมาย ความเป็นไปได้ของโครงการ ความ ต้องการของชุมชน/พื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ นโยบาย ทิศทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ภูมิสังคม

๒. การประเมินปัจจัยนำเข้า (input) เป็นการประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อชี้ให้เห็นถึงความพร้อมของทรัพยากรที่จำเป็น เทคโนโลยี แผนงาน กำลังคน งบประมาณ แหล่งเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือครุภัณฑ์

๓. การประเมินกระบวนการ (process) เป็นการประเมินเพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน ข้อบกพร่องของวิธีดำเนินการ การจัดกิจกรรมของโครงการ การนำทรัพยากรมาใช้ที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน กลไกกระบวนการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การยอมรับของประชาชน กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการบรรลุจุดประสงค์ ปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนากิจกรรมดำเนินการให้รัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔. การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ (product) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

นอกจากจะยึดติดตามกรอบแนวคิดดังกล่าวแล้ว ในที่นี้ยังให้ความสำคัญกับผลลัพธ์หรือผลกระทบจากโครงการ ฯ ดังนั้น จึงกำหนดขอบเขตการประเมินในส่วนของผลลัพธ์หรือผลกระทบ (outcome) จากโครงการด้วย

หลักการและเหตุผลของโครงการ

ปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบัน ทั้งนี้ จากข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมโดยโครงการ Child Watch และสถาบันรามจิตติ ชี้ตรงกันว่า สังคมไทยมีปัญหาด้านเด็กและเยาวชนค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด่วนยาเสพติด ปัญหาด้านวัตถุนิยม หรือบริโภคนิยม ปัญหาด้านความเครียดและต้องการการยอมรับจากสังคม ปัญหาความรุนแรงในกลุ่มเยาวชน ปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสม รูปแบบต่าง ๆ ผลจากการศึกษาโครงการ Child Watch ได้นำมาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สำคัญ นั่นคือ “ขจัดร้าย ขยายดี มีภูมิคุ้มกัน” ดังนี้

๑. “ขจัดร้าย” หมายถึง การลดพื้นที่เสี่ยงที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก รวมถึงการมีมาตรการควบคุมจัดระเบียบพื้นที่ทางสังคม และสื่อที่ไม่เหมาะสมให้เป็นรูปธรรม

๒. “ขยายดี” หมายถึง การเพิ่ม พื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยโรงเรียน สถาบันศาสนา ชุมชน เอกชน โดยรัฐให้การสนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมและพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้เสริมแก่เยาวชน

๓. “มีภูมิคุ้มกัน” การส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและการเลี้ยงดูเด็ก ภายใต้หลักการ “ครอบครัวคือรั้วแรกของการคุ้มครองชีวิตเด็ก”

สภาพปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันนั้นมีมาก เช่นปัญหาที่ควรจะช่วยกันแก้ไขร่วมมือกันในการหาแนวทางป้องกัน กล่าวคือ เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่มีจำนวนมาก ซึ่งมีความสำคัญเพราะเด็กและเยาวชนในวันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้า โดยเด็กและเยาวชนมีโอกาสเสี่ยงกับยาเสพติดให้โทษ ที่จะบ่อนทำลายเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตและกำลังสำคัญที่เป็นรากฐานของประเทศชาติได้

จากปัญหาเด็กและเยาวชนดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบนโยบายในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนของจังหวัด โดยให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดทำโครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ ๑ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง “พื้นที่คุณภาพ” หรือ การเพิ่มพื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ของการแสดงออกและค้นหาความสามารถของตน ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งให้เด็กและเยาวชนได้มีกลุ่มเพื่อนสร้างสรรค์ที่จะคอยช่วยกีดกันพวกเขาออกจากพื้นที่เสี่ยงด้วย และจะเป็นการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในทุก ๆ ปี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่คุณภาพหรือการเพิ่มพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชน
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ของการแสดงออกและค้นหาความสามารถของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกลุ่มเพื่อนสร้างสรรค์ที่ช่วยกีดกันพวกเขาออกจากพื้นที่เสี่ยงและปัญหาเสพติด
๔. เพื่อเป็นตัวอย่าง และจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายกิจกรรมไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขยายพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

เป้าหมายของโครงการ

เด็กและเยาวชน คณะสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน

งบประมาณ

ในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี บ้านพักเยาวชน และครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมในคำขวัญ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ นางสมจิต วิไลสวรรค์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐฐา อินทร์สว่าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม

การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รูปแบบการประเมินเป็นแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ประเมิน ผู้ที่ใช้ผลการประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการประเมินมีดังนี้

๑. กำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน ให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ
๒. กำหนดประเด็นประเมิน เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน
๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมิน แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
๔. กำหนดประชากร จากผู้เข้าร่วมโครงการ
๕. กลุ่มตัวอย่าง จากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐ คน ในรูปแบบไม่เจาะจง ไม่จำกัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา
๖. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทอแบบสอบถามและสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ระหว่างดำเนินโครงการ
๗. วิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลโดยจำแนกตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้
 - ๗.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลกระทบจากโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การใช้ประโยชน์ ปัญหา ข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลและผล โดยใช้รูปแบบการพรรณนาความ
 - ๗.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เกณฑ์ที่ใช้วัดความพึงพอใจตามประเด็นที่วัดโดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = มาก ๕ = มากที่สุด และนำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน

แปลผล

๔.๒๑ - ๕.๐๐

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

๓.๔๑ - ๔.๒๐

ระดับความพึงพอใจ มาก

๒.๖๑ - ๓.๔๐

ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง

๑.๘๑ - ๒.๖๐

ระดับความพึงพอใจ น้อย

๑.๐๐ - ๑.๘๐

ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด

- ๖.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้วิธีวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ผลการวิเคราะห์มากกว่าร้อยละ ๖๐ แปลผลว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโครงการ แบ่งออกเป็น๔ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม

ประเด็นที่ ๒การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่ ๓การประเมินด้านกระบวนการ

ประเด็นที่ ๔ การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ส่วนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

- ด้านการดำเนินงาน

- ด้านผลผลิตของการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเด็นที่ ๑ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม

ประเด็น	ความเห็น		หมายเหตุ
	ใช่	ไม่ใช่	
๑. เป็นโครงการที่สอดคล้องโดยตรงกับนโยบายการพัฒนาของ อบจ.กาญจนบุรี	✓		- นโยบายของนายก อบจ. - ข้อบัญญัติงบประมาณฯ - แผนพัฒนาสามปี
๒. เป็นโครงการที่สอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อบจ.กาญจนบุรี	✓		- เอกสารโครงการ
๓. เป็นโครงการที่ตอบสนองปัญหาความต้องการได้ตรงจุด	✓		- เอกสารโครงการ
๔. เป็นโครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย และ ห้วงเวลาดำเนินการไว้ชัดเจน	✓		- เอกสารโครงการ
๓. กำหนดผลผลิตผลลัพธ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โครงการและสามารถวัดผลได้	✓		- เอกสารโครงการ

จากผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อมโดยรวมมีการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการ เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีความสอดคล้องขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีด้านการพัฒนาสังคม ภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีการกำหนดปัญหาความต้องการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ และระยะเวลาดำเนินการไว้ชัดเจน

ประเด็นที่ ๒ ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ

ประเด็น	ความเห็น		หมายเหตุ
	ใช่	ไม่ใช่	
๑. การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมและเพียงพอ	✓		- ข้อบัญญัติฯ - เอกสารโครงการ
๒. ได้รับความร่วมมือ และผลักดัน จากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง ผู้บริหารฝ่ายประจำของ อบจ.กาญจนบุรี	✓		- แผนพัฒนาฯ - ข้อบัญญัติฯ - คำสั่งแต่งตั้งฯ - การดำเนินงาน
๓. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน	✓		- คำสั่งแต่งตั้งฯ
๔. กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินงานตามโครงการอย่างเหมาะสม	✓		- เอกสารโครงการ

จากผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ผู้บริหารให้การสนับสนุน มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน ห่วงเวลาเป็นไปตามที่กำหนด

ประเด็นที่ ๓ ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ

ประเด็น	ความเห็น		หมายเหตุ
	ใช่	ไม่ใช่	
๑. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการชัดเจน	✓		- คำสั่งแต่งตั้งฯ
๒. มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	✓		
๓. มีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน	✓		- รายงานผลการดำเนินการ
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการ			- สังเกตการดำเนินงาน
๕. มีการบูรณาการทำงานร่วมกันมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน	✓		- คำสั่งแต่งตั้งฯ - สังเกตการดำเนินงาน


จากตารางผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการในการดำเนินการ โครงการนี้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ บูรณาการร่วมกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเด็นที่ ๔ ประเด็นการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ


ผู้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนดไว้ จำนวน ๕๐๐ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มีจำนวนมากกว่า ๕๐๐ คน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการทดสอบสอบถามทดสอบแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๐๐ แบบ ได้รับคืนจำนวน ๒๙๗ แบบคิดเป็นร้อยละ ๙๙


เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	๑๗๓	๕๙.๖
หญิง	๑๒๐	๔๐.๔
รวม	๒๙๓	๑๐๐



อายุ	จำนวน	ร้อยละ
๓ - ๒๑ ปี	๓๑	๒๓.๙
๒๓ - ๓๕ ปี	๑๔๕	๔๘.๘
๓๖ - ๔๕ ปี	๕๐	๑๖.๘
มากกว่า ๔๕ ปี	๓๑	๑๐.๕
รวม	๒๙๗	๑๐๐



ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๓๓	๒๔.๖
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า	๑๔๕	๔๘.๘
อนุปริญญา/เทียบเท่า	๑๓	๔.๓
ปริญญาตรี	๕๒	๑๗.๕
อื่น ๆ	๑๐	๓.๔
รวม	๒๙๗	๑๐๐



ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖ มีอายุอยู่ในช่วง ๒๓ - ๓๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘ มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘

ส่วนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ด้านการดำเนินงาน

ประเด็น	ความพึงพอใจ						
	มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยที่สุด ๑	เฉลี่ย ($\bar{x}$)	ระดับความพึงพอใจ
๑. ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน	๑๖๖ ๕๕.๙๙	๑๒๔ ๕๑.๖๘	๓๗ ๒.๓๓	๐	๐	๔.๕๓	มากที่สุด
๒. กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นมีความเหมาะสม	๑๖๒ ๕๕.๕๕	๑๑๙ ๕๐.๑๑	๑๖ ๕.๕๕	๐	๐	๔.๕๙	มากที่สุด
๓. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง	๑๔๙ ๕๐.๒๒	๑๐๑ ๓๔.๐๐	๔๑ ๑๓.๖๖	๖ ๒.๐๐	๐	๔.๓๒	มากที่สุด
๔. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ	๑๘๓ ๖๓.๐๐	๘๓ ๒๙.๓๓	๒๒ ๗.๔๔	๑ ๐.๓๓	๐	๔.๕๔	มากที่สุด
รวมเฉลี่ย						๔.๕๗	มากที่สุด

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการดำเนินงาน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม ($\bar{x}$) = ๔.๕๗ สำหรับผลการประเมินรายข้อปรากฏว่าหัวข้อความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการเป็นลำดับแรก มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = ๔.๕๔ รองลงมา มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = ๔.๕๓ คือหัวข้อความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน ส่วนหัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมเป็นลำดับที่สาม มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = ๔.๕๙

ด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

ประเด็น	ความเห็น			
	ใช่	%	ไม่ใช่	%
๑. เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน สามารถแสดงออก และค้นหาความสามารถของตนเอง	๒๙๓	๑๐๐	๐	๐
๒. ทำให้เด็กและเยาวชนมีกลุ่มเพื่อนสร้างสรรค์ที่ช่วยกีดกันออกจากพื้นที่เสี่ยงและปัญหายาเสพติด	๒๙๓	๑๐๐	๐	๐
๓. ทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	๒๙๓	๑๐๐	๐	๐
รวมเฉลี่ย		๑๐๐		๐

จากผลการประเมินโครงการในด้านผลผลิตของการดำเนินงาน พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ มีความเห็นว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน สามารถแสดงออก และค้นหาความสามารถของตนเอง ทำให้เด็กและเยาวชนมีกลุ่มเพื่อนสร้างสรรค์ที่ช่วยกีดกันออกจากพื้นที่เสี่ยงและปัญหายาเสพติด และทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ส่วนที่ ๓ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสรุปรวมได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะที่ทีมงานจัดงานได้ประทับใจ มีบรรยากาศที่ดี

โครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ ๙ ตอน “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ สามารถแสดงออกและค้นหาความสามารถของตนเอง อีกทั้งมีกลุ่มเพื่อนสร้างสรรค์ที่จะคอยช่วยกันกีดกันพวกเขาออกจากพื้นที่เสี่ยงด้วย ผลการประเมินโครงการดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

๑. เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๔. เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผล ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรคือ เด็กและเยาวชน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕๐๐ คน
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในรูปแบบไม่เจาะจง ไม่กำหนดเพศ อายุ ระดับการศึกษา จำนวน ๓๐๐ คน

รูปแบบการประเมิน

การประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL โดยประเมิน ๔ ส่วน คือ ในด้านสถานะแวดล้อมโครงการ (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิตที่ได้จากการประเมินโครงการ (Product)

วิธีดำเนินการประเมินผล

การวิเคราะห์ผลของการประเมินโครงการ

๑. ด้านสถานะแวดล้อมโครงการ ด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ วิเคราะห์ผลจากข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการสังเกตการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ

๒. ด้านผลผลิตที่ได้จากการประเมินโครงการ วิเคราะห์ผลจากการทดสอบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ส่วน

ส่วนที่ ๑ ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไป ใช้ค่าความถี่ร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ ๒ ส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจและความเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้รูปแบบการพรรณนาความ

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ ในมุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม

สรุปผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้คือ

๑. **ด้านสถานะแวดล้อมโครงการ** พบว่ามีการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการ เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการพัฒนาสังคม ภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีการกำหนดปัญหาความต้องการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ และระยะเวลาดำเนินการไว้ชัดเจน

๒. **ด้านปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ** พบว่าได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ผู้บริหาร ให้การสนับสนุน มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน ห่วงเวลาเป็นไปตามที่กำหนด

๓. **ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ** พบว่าโครงการนี้มีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ บูรณาการร่วมกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านผลผลิตของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนดไว้ จำนวน ๕๐๐ คน มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๓๑ คน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำการถอดแบบให้ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้แบบไม่เจาะจง จำนวน ๓๐๐ แบบ ได้รับคืนจำนวน ๒๙๓/ แบบ คิดเป็นร้อยละ ๙๙

ส่วนที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖ อายุ อยู่ระหว่าง ๑๓ - ๑๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘ การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจผลการดำเนินโครงการ

ด้านการดำเนินงาน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม ($\bar{x}$) = ๔.๔๓ สำหรับผลการประเมินรายข้อปรากฏว่าหัวข้อความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมสูงเป็นลำดับแรก มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = ๔.๕๔ รองลงมาคือค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = ๔.๕๓ คือหัวข้อความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน ส่วนหัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมเป็นลำดับที่สาม มีค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) = ๔.๔๙

ด้านผลผลิตของการดำเนินงาน พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ มีความเห็นว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน สามารถแสดงออก และค้นหาความสามารถของตนเอง ทำให้เด็กและเยาวชนมีกลุ่มเพื่อนสร้างสรรค์ที่ช่วยกีดกันออกจากพื้นที่เสี่ยงและปัญหายาเสพติด และทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

อภิปรายผล

การประเมินผลโครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ ๙ ตอน “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” ตามรายละเอียดข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น มีประเด็นที่น่าสนใจนำมาอภิปรายได้ดังนี้

๑. ด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ มีการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการ โดยจัดทำขึ้นเพื่อสนองตอบนโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในนโยบายด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิต ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับบริการที่ดี และสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐ โดยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต มุ่งขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีด้านการพัฒนาสังคม และอยู่ภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีการกำหนดปัญหาความต้องการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดโครงการ และวิธีดำเนินการไว้อย่างชัดเจน

๒. ด้านปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ ตามข้อมูลผลการประเมินโครงการนี้ มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงาน อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ได้รับการผลักดันจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน

๓. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ โครงการนี้มีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ บูรณาการร่วมกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การติดต่อประสานงาน การอำนวยการ มีการบูรณาการเป็นไปอย่างราบรื่น จะเห็นได้จากทักษะของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความพร้อมในการให้บริการ มีการบริหารงาน บริหารเวลา ตลอดจนการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการนี้

๔. ด้านผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการกำหนดมีเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน ๕๐๐ คน ในวันที่จัดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ซึ่งตามเอกสารลงทะเบียน มีจำนวน ๔๓๑ คน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำการทอแบบให้ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ แบบเจาะจง จำนวน ๓๐๐ แบบ ได้รับคืนจำนวน ๒๙๗ แบบ คิดเป็นร้อยละ ๙๙ จากการประมวลผลผู้เข้าร่วมโครงการตามแบบสอบถาม **พบว่าในทัศนะของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐ มีความเห็นว่าเป็นโครงการเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน สามารถแสดงออก และค้นหาความสามารถของตนเอง ทำให้เด็กและเยาวชนมีกลุ่มเพื่อนสร้างสรรค์ที่ช่วยกีดกันออกจากพื้นที่เสี่ยงและปัญหายาเสพติด และทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด และบรรลุ**

ตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ **ซึ่งไม่สามารถประเมินจากเด็กและเยาวชน ที่มีอยู่ทั้งหมด** แต่อนุมานได้จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

ผลสำเร็จของผลผลิตเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการ เป็นการพิจารณาในเรื่อง ปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพและความพึงพอใจ ดังนี้

ตัวชี้วัดด้านผลผลิต	ระดับความสำเร็จ
๑. ปริมาณ (เป้าหมาย)	- สูงกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ตามโครงการ
๒. เวลาดำเนินการ	- ดำเนินการตามเวลาที่กำหนด
๓. ค่าใช้จ่าย	- ค่าใช้จ่ายภายในงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้
๔. คุณภาพ	- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
๕. ความพึงพอใจ	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินกิจกรรม ในภาคค่ำมีฝนตกในปริมาณที่มากและ นาน ทำให้กิจกรรมต้องหยุดชะงักเป็นเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง แต่ก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ

เชิงบวก	เชิงลบ
- เด็กและเยาวชนมีการแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์ชัดเจน ผ่านกิจกรรม การแต่งกายย้อน ยุคต์ ประเพณีและการเล่นพื้นบ้าน - เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้มี พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม - ในเชิงเศรษฐกิจ ประชาชนบางส่วนที่มีบ้านพัก อาศัยอยู่ริมถนนที่จัดกิจกรรมมีรายได้จากการนำ สินค้ามาจำหน่าย	- เนื่องจากพื้นที่บางส่วนที่จัดกิจกรรมอยู่บนถนน อาจมีผลกระทบส่วนหนึ่งกับผู้ใช้นถนน ที่ไม่ทราบ ว่ามีการจัดกิจกรรม (แต่มีเส้นทางเลี่ยงได้) - ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ริมถนนที่จัด กิจกรรมไม่สะดวกในการนำรถเข้าออก

ผลจากการประเมินโครงการนี้ ทำให้ทราบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในการดำเนินงานในครั้งต่อไป และผู้ตอบ แบบสอบถามมีข้อเสนอแนะว่า ทีมงานจัดงานได้ประทับใจ มีบรรยากาศที่ดี

[ภาพกิจกรรม]



ภาพกิจกรรม

โครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ ๙

ตอน “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ ๙

ตอน “ภูมิธรรม ภูมิไทย
เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

ขอเชิญผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
แต่งกายชุดไทยพื้นบ้าน

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

ณ บริเวณหน้าประตูเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
(ลานกว้างหลังโรงงานกระดาษไทยนครราชสีมา)
ณ บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ตั้งแต่เวลา ๐๖:๐๐ น. เป็นต้นไป

กิจกรรมภายในงาน

- การแต่งกายชุดไทยย้อนยุค และการประกวดการแต่งกายชุดไทย
- การจัดแสดงความสามารถด้านต่างๆของเด็กและเยาวชน
- การจัดนิทรรศการจากสถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
- การจัดจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์งานฝีมือของเด็กและเยาวชน
- การละเล่นพื้นบ้าน และรางวัลของเด็กและเยาวชน

สำนักงานวัฒนธรรม จ.กาญจนบุรี







